

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы Бойкова М.А.
2 декабря 2021 год



**План мероприятий
по реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Проведение совещания в ОО возможно с привлечением ответственных от УО и администрации	6 декабря	Руководители ОО
2.	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации; подготовки конкурсной заявки.	6 декабря	Руководитель ОО
3.	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	10 декабря	Руководитель ОО
4.	Создание Школьного инициативного совета в ОО	10 декабря	Руководитель ОО
5.	Проведение совещания с классными руководителями	13 декабря	Руководитель ОО
6.	Создание страницы на сайте ОО	14 декабря	Руководитель ОО
7.	Проведение классных часов	17-21 декабря	Руководитель проекта
8.	Сбор идей от классов	24 декабря	Руководитель проекта
9.	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшекласников по ОО. Рейтинговое голосование по школе	25 декабря	Руководитель проекта
10.	Подготовка презентации	26 декабря	Руководитель проекта
11.	Подготовка заявки на муниципальный конкурс:	26 декабря	Руководитель проекта