

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Вышневолоцкого района
«Есеновичская средняя общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДАЮ. _____
Директор МОБУ «Есеновичская средняя
общеобразовательная школа»
(В.А. Тухта)
Дата «11» сентября 2015 года
Приказ № 48-2-оувр

ДОРОЖНАЯ КАРТА
(план-график)
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении
Вышневолоцкого района
«Есеновичская средняя общеобразовательная школа»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- ✓ создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- ✓ создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- ✓ создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- ✓ создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- ✓ создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственный
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечения реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	Изучение нормативно-правовых документов федерального уровня: 1. Приказ министерства образования и науки РФ от	Сентябрь октябрь 2015	Информирование педагогического коллектива.	Зам. директора по УВР, координатор реализации ФГОС

	<p>19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».</p> <p>2. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».</p>			
1.2	Утверждение плана мероприятий о введении в ОО федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на педагогическом совете.	Сентябрь 2015	Решение педагогического совета школы о введении ФГОС ОВЗ	Директор школы
1.3	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ.	Май 2016	Организация мониторинга готовности МОБУ «Есеновичская СОШ» к введению ФГОС.	Зам. директора по УВР, координатор реализации ФГОС
1.4	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ.	2015-2016 уч. год	Должностные инструкции работников школы.	Директор школы, Зам. директора по УВР, координатор реализации ФГОС
1.5	Подготовка приказов ,локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	2015-2016 уч. год	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. (Устав, ООП НОО, ООП ООО).	Директор школы, координатор реализации ФГОС
1.6	Внесение изменений в программу развития школы	январь-февраль 2016 год	Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.	Директор школы

1.7	Организация работы по разработке АООП школы, с учетом формирования универсальных учебных действий.	Апрель-август 2016 г	Создание адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.	Директор школы, рабочая группа
1.8	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы лица.	Апрель-август 2016 г	Наличие программ внеурочной деятельности школы с учетом требований ФГОС ОВЗ	Директор школы, координатор реализации ФГОС, рабочая группа
1.9	Итоговое заседание рабочей группы по вопросам введения ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ по теме: «Введение ФГОС ОВЗ: стратегия, риски, перспективы»	август, 2016	Стендовый доклад «Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования - разработка и реализация»	Директор школы, координатор реализации ФГОС, рабочая группа
1.10	Теоретический семинар «Современные подходы к проектированию образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ОВЗ».	август, 2016	Материалы семинара	Директор школы
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2.1	Создание рабочей группы педагогов по подготовке к введению ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Романенко О.В. , директор лица
2.2	Заседание Методического Совета школы «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	1 полугодие 2015-2016 уч.год	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОО при введении ФГОС.	Руководитель Методсовета школы, рабочая группа
2.3	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.	Декабрь, 2015г.	Оценка ОО условий школы с учетом требований ФГОС ОВЗ.	Директор школы
2.4	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	2015-2016 уч.год	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при оснащении образовательных организаций	Директор школы
2.5	Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного	2015-2016 уч.год	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС ОВЗ.	Директор школы, заместитель директора по АХЧ

	учреждения.			
2.6	Комплектование библиотеки лицея базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	2015-2016 уч.год	Анализ имеющихся в наличии документов по введению ФГОС.	Директор школы, зав. библиотекой
2.7	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	апрель-август 2016 год	Оснащенность школьной библиотеки, учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС ОВЗ.	Директор школы, зав. библиотекой
2.8	Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	2015-2016 уч.год	Дорожная карта реализации ФГОС ОВЗ.	Директор школы, заместитель директора по УВР
2.9	Педагогический совет «О готовности школы к переходу на ФГОС ОВЗ начального общего образования»	май, 2016 год	Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ.	Директор школы
3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1	Выявление степени укомплектованности школы педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС ОВЗ.	Декабрь 2015 г.	Мониторинг.	Директор Заместитель директора по УВР
3.2	Обеспечение поэтапного повышения квалификации заместителя директора по УВР и педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ.	Декабрь-август 2016 год	Подготовка заявок на курсы ПК	Заместитель директора по УВР
3.3	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ОВЗ.	2015-2016 учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов.	Директор Зам. директора по УВР
4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1	Финансовое обеспечение и корректировка выполнения государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ.	2015-2016 учебный год	Выполнение муниципального задания с учетом методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения	Директор

			ФГОС ОВЗ.	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
5.1	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ и результатах введения в ОО через сайт школы , родительские собрания.	2015-2016 учебный год	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ОВЗ	Директор Педагогический коллектив
5.2	Участие в районных и сетевых родительских лекториях по вопросам получения общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ.	2015-2016 учебный год	Информирование родительской общественности.	Зам. директора по УВР Классные руководители
5.3	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.	2015-2016 учебный год	Протоколы родительских собраний.	Заместитель директора по УВР
5.4	Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС образование обучающихся с ОВЗ».	декабрь 2015 год	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО.	Зам. директора по УВР Ответственный за работу сайта